

## Liste exhaustive des actions de la CFT

### A : Renforcer la structuration de la filière bois du territoire

« Il est nécessaire d'améliorer les conditions de mobilisation et de transport des bois, de soutenir et d'accompagner les entreprises de 1ère transformation, et d'encourager les entreprises de la 2<sup>e</sup> transformation à se fournir en bois locaux, »

#### Objectif A 1 *Améliorer les conditions de mobilisation du bois et sécuriser les approvisionnements*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
1	Schéma de desserte forestière		pays	en cours
2	Résorption d'obstacles à la mobilisation des bois - chantiers pilotes -	1 coupe câble mât 2 échange amiable de parcelles 3 inventaire des forêts communales non soumises	1 Roche de Rame 2 non identifié 3 CCPE	1 Finalisé 2 Non lancé 3 en cours
3	Inciter à développer une gestion durable et groupée en forêt privée ainsi que la mobilisation des bois	1 regroupement de propriétaires privés 2 sensibilisation des propriétaires 3 travail sur les AFP 4 poursuite des PDM	1 coopérative 2 CRPF 3 CCEQ 4 CRPF	1 non lancé 2 en cours 3 en cours 4 non lancé

#### Objectif A 2 *Moderniser et développer les entreprises de la filière bois*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
4	Aider les entreprises à identifier les pistes de modernisation de leurs processus ou de		Non identifié initialement. Pays + IRCE travaille	en cours

	développement commercial		dessus	
--	--------------------------	--	--------	--

**Objectif A 3** *Augmenter la quantité de bois local utilisé par les entreprises de la seconde transformation et les utilisateurs finaux*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
5	Contrat d'approvisionnement « pilote » entre un exploitant local et un propriétaire <b>NB : pas possible directement avec un exploitant</b>		Non identifié initialement Pays cherche des entreprises intéressées en collaboration avec ONF	lancé
6	Mise en place d'une plate forme de tri qualitatif des bois, de séchage et de commercialisation des bois sciés		pays	lancé
7	Publier un annuaire des entreprises de la filière bois du territoire à l'usage des collectivités, architectes, maitres d'œuvre.		pays	lancé
8	Créer les conditions de la valorisation des bois locaux	1 audit des besoins et de l'offre 2 sensibilisation des acteurs 3 opération pilote bois construction 4 autoconsommation des bois locaux 5 communiquer	1 pays 2 pays 3 guillestre et Abries 4 crpf 5 pays	1 en cours 2 en cours 3 en cours 4 non lancé 5 non lancé

**B – Garantir un usage équilibré de la forêt**

*« Il s'agit d'améliorer l'information du grand public sur les usages multiples de la forêt, de garantir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et d'assurer la continuité de la fonction de protection des forêts sur l'ensemble du territoire concerné par des risques naturels. »*

**Objectif B 1** *Mettre en cohérence les usages du milieu forestier*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
9	Améliorer les conditions d'application de la réglementation sur la circulation des engins motorisés	1 copil 2 information du maire 3 carte des zones autorisées 4 sensibilisation des professionnels	Non identifié	Non lancé
10	Améliorer les équipements d'accueil du public en forêt	1 guide pour l'accueil du public en forêt 2 créer des aires de récréation adaptées	1 pays 2 CCPE	1 non lancé 2 en cours
11	Gestion concertée sur des sites de grande sensibilité paysagère ou touristique	1 site classé 2 station de ski	1 CCB 2 non lancé	1 en cours 2 non lancé

**Objectif B 2** *Répondre aux besoins d'activités en matière d'éducation à l'environnement*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
12	Éducation à la forêt et son environnement	1 rencontre de l'éducation à l'environnement forestier 2 mutualisation des outils d'éducation à l'environnement forestier 3 campagne pédagogique « la forêt chez soit »	1 conseil de développement 2 non identifié 3 non identifié	1 non lancé 2 non lancé 3 non lancé

**Objectif B 3** *Assurer la pérennité des peuplements forestiers face aux pratiques et aux populations les mettant en cause*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
13	Protection des régénérations par la mise en place de filets de protection		Non identifié	Non lancé

14	Suivi concerté de l'impact des cervidés au milieu forestier		Observatoire de la grande faune et ses habitats	En cours avant la CFT
----	---	--	---	-----------------------

**Objectif B 4**     *Renouveler et entretenir les peuplements assurant une fonction de protection contre les risques naturels*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
15	Opération pilote - gestion des ripisylves		Commune de Vallouise	Non lancé
16	Mise en place d'une gestion concertée sur les zones rouges de PPRN		Non défini	Non lancé

**C- Prévenir les effets des mutations du milieu naturel**

*« Il s'agit ainsi de maintenir les fonctionnalités des pratiques agricoles et pastorales, de pérenniser les formations de mélézin et d'augmenter la résilience des peuplements forestiers face aux crises climatiques prévues. »*

**Objectif C 1**     *Limiter l'embroussaillage sur les milieux sensibles dans le respect de la réglementation sur le défrichement*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
17	Définition des zones prioritaires pour la reconquête et la restauration d'espaces pastoraux fortement enfrichés		CCPE	En cours
18	Mise en place des chantiers de broyage mécaniques après mise en place de conventions de pâturage assorties d'objectifs de contrôle de l'embroussaillage.		CCPE	Non lancé – dépende de l'avancement de l'action 17

**Objectif C 2** *Pérenniser et développer les formations de mélézin*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
19	Campagne d'explication, d'information et de sensibilisation auprès des collectivités et du grand public sur la pérennisation des formations de mélézin		Non identifié	Non lancé
20	Soutenir les actions de régénération du mélézin		Pays Grand Briançonnais	Non lancé

**Objectif C 3** *Anticiper les effets des changements climatiques par une sylviculture adaptée*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
21	Valorisation des données scientifiques relatives aux premiers effets des changements climatiques		Pays Grand Briançonnais	Non lancé

**D- Partager une culture commune de la forêt du Grand Briançonnais (Orientation transversale\*)**

**Objectif D 1** *Coordonner les actions en matière forestière à l'échelle du Pays*

**Objectif D 2** *Informier l'ensemble des acteurs*

		Sous-actions	Porteur	Avancement
22	Animation de la Charte Forestière de Territoire.		Pays	En cours
23	Sensibiliser, Former et Diffuser l'information« forêt filière bois » à destination des élus, des propriétaires, des professionnels et du grand	1 Diffuser l'information 2 Coordonner et développer des plans de formation multipartenaires	1 pays 2 cofor	1 non lancé 2 non lancé

	public	3 Faire connaître les productions et savoir-faire locaux 4 Organiser des visites, voyages d'échanges	3 pays 4 pays	3 en cours 4 en cours
25	Etude de faisabilité Maison du Mélèze		CCB	En cours